

# 


令和6年度の建替工事は、進行中の工場棟工事に加え、新たに煙突、プラント、外構・植栽工事が始まります。この「建替工事だより」では、地域の皆様に建替工事の様子などをお伝えします。 引き続き、安全で適切な工事管理に努めますので、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。





### 1 工事工程

令和2年9月の工事着手から間もなく5年目を迎えます。長らく設置していた全覆い仮設テントの解体は完了しました。工場棟では地下のコンクリート工事はほぼ完了しています。煙突は既存基礎解体を終え、新しい煙突の杭工事を行い、外構・植栽工事においては東・北側にかかる緩衝縁地部の擁壁工事を行っています。



## 2 工事状況

令和6年当初から現在までの工事の様子を写真でご紹介します。全覆い仮設テント、煙突既存基礎の解体が終わりました。現在、地下部分のコンクリート工事は順調に進んでおり、今後地上階の作業を開始していきます。



2月 工場棟地下2階はコンクリート工事が主であり、中旬から地下1階の工事が始まりました。





6月 工場棟地下2階躯体はほぼ完成し、地下1階床全てコンクリート打設が完了しました。





2月 全覆い仮設テント解体を行っていました。

5月 全覆い仮設テント解体が完了しました。





2月 煙突既存基礎の解体着手した直後です。


6月 煙突既存基礎の解体が完了しました。

#### 3 緩衝緑地部の工事計画と工事スケジュール


本清掃工場の緩衝緑地は、利用者が自由に立ち入ることができる部分です。利用者の憩いの場になるよう、工場との境目は木の植え方や擁壁の作り方を工夫した計画となります。

工場エリアは浸水対策のため、地盤を1.6mかさ上げします。それに伴い防音壁も高くなります。緩衝縁地側から見た防音壁の存在が目立つような景観になることから、植栽の配置も徐々に高くなるよう樹高を設定すること、防音壁部分も明るさを取り入れやすいポリカーボネートを採用すること、夜間も暗がりを減らすよう外灯照明を上部に設けるなど、利用者に親しみを持っていただけるよう計画しています。





下図は緩衝緑地にかかる工事の場所とスケジュールを示しています。



#### 4 現場見学会のご案内

令和6年12月15日(日)に地域の方を対象とした現場見学会の開催を予定しています。 前回は令和5年9月に開催し、100名の方が参加し、全覆い仮設テント内部を見学していただ きました。

今回は工場棟の地上部や建物内に設置した設備も見ることができます。

#### ●日時:

令和6年12月15日(日)

10時~15時(予定)

#### ●周知方法:

工事現場掲示板 近隣へのチラシ配布 工事ホームページ

(https://www.edogawa-tatekae.jp/)

詳細は決まり次第お知らせします。



#### 5 江戸川清掃工場建替協議会について

東京二十三区清掃一部事務組合では、江戸川清掃工場の整備事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民代表の方々と工場が立地している江戸川区との3者で「江戸川清掃工場建替協議会」を設置しています。建替協議会は建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

第15回の江戸川清掃工場建替協議会を令和6年7月26日(金)に開催しました。建替協議会では、工場の建替えに関する情報をお知らせするとともに、建替工事に関して地域の皆さまからご意見をいただき、円滑な工事管理に努めています。



第15回建替協議会の様子

実施回	開催日	主な議事
第15回	令和6年7月26日(金)	・建替工事の進捗状況について ・「建替工事だより 第6号」の発行について

## 問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合

江戸川清掃工場建替工事 監督員事務所

所在地:東京都江戸川区江戸川二丁目36番1号

電話:03-3670-6920 FAX:03-3670-6925

https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

江戸川清掃工場建替工事の情報を 随時、ホームページでお知らせし ています。

https://www.edogawatatekae.jp/

く受注者>

日立造船 • 竹中特定建設工事共同企業体

電話:03-3670-6830

印刷物登録

令和6年度第33号