

一般廃棄物処理基本計画改定における検討スケジュール

時期	検討内容
平成30年5月 ～ 平成31年1月	1 基本計画の改定にあたって 2 基本計画改定の基本的考え方 3 23区の概況とごみ処理の現状 4 現行基本計画の進捗状況 5 基本計画の目標と施策 6 ごみ量予測 7 施設整備計画 8 最終処分場の延命化 9 生活排水処理基本計画
平成31年2月 ～ 平成31年3月	中間報告の取りまとめ、報告
平成31年4月 ～ 平成31年7月	基本計画(原案検討)
平成31年8月頃	基本計画(原案)取りまとめ
平成31年9月 ～ 平成31年11月	パブリックコメントの聴取、取りまとめ
平成31年12月 ～ 平成32年1月	基本計画(最終案)の検討、取りまとめ
平成32年1月頃	基本計画(最終案)の報告