

一般廃棄物処理基本計画改定における検討スケジュール(変更)

時期	検討内容
平成30年5月 ~	<ol style="list-style-type: none"> 1 基本計画の改定にあたって 2 基本計画改定の基本的考え方 3 23区の概況とごみ処理の現状 4 現行基本計画の進捗状況 5 基本計画の目標と施策 <ul style="list-style-type: none"> ・目標と施策の体系 ・取組項目 6 ごみ量予測 7 施設整備計画 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃工場 ・不燃ごみ、粗大ごみ処理施設 8 最終処分場の延命化 9 生活排水処理基本計画 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>斜字の項目については、第3回検討委員会までに検討・了承されたものです。</p> </div>
令和2年6月	中間の取りまとめ
令和2年7月 ~	<ol style="list-style-type: none"> 基本計画(原案検討) 基本計画(原案)取りまとめ パブリックコメントの聴取、取りまとめ 基本計画(最終案)の検討、取りまとめ
令和2年度末	基本計画(最終案)の報告