

## 施設整備に伴う事業費試算について

## 1 施設整備に伴う事業費の試算について


## (1) 施設整備に伴う事業費（不燃・粗大ごみ処理施設を除く）

第5回改定検討委員会において、複数案の評価時に「財政負担の低減・平準化」の評価項目で、計画期間の総事業費について試算・評価し、その他の評価項目とともに最終案を選定したところである。最終案を選定したことに伴い、最終案の事業費について、最近の建設工事における年度別支払比率の実績を反映させ、年度別に再度試算した。

なお、平成27年10月以降の契約が想定される分については、消費税率を10%とした。計画期間内の事業費は、毎年度150億円程度での推移となる。

不燃・粗大ごみ処理施設については、現在試算中であるが、平成33年度～36年度に加算されることとなる。

[単位:百万円]



※解体工事、本体工事のみの試算とした。  
環境影響評価や解体前清掃等の費用は含まない。

※27～29年度の既契約分(練馬、杉並)については、設計変更分と年度割り実績の見直し等により変更となる。

■ 清掃工場(延命化) ■ 清掃工場(建替え)

	[単位:百万円]														
	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	37年度	38年度	39年度	40年度	41年度
清掃工場(延命化)	0	0	425	1,913	2,712	2,373	2,373	2,964	2,336	3,539	3,846	4,801	5,460	2,475	2,475
清掃工場(建替え)	9,928	9,914	5,466	8,537	11,234	11,579	15,669	7,890	13,784	14,061	13,509	10,996	4,825	5,294	9,806
不燃・粗大施設	0	0	0	0	0	0	【現在、試算中】				0	0	0	0	0
計	9,928	9,914	5,891	10,450	13,945	13,952	18,042	10,854	16,120	17,600	17,355	15,797	10,284	7,769	12,281

図1 施設整備に伴う事業費の試算

## (2) 複数案の評価への影響の確認

複数案についても、同様に計画期間の総事業費を再試算し、「財政負担の低減・平準化」の評価に影響がないかを確認した。(図2)


確認の結果、主に消費税率引き上げの影響により評価時から増加することとなったが、評価への影響はなかった。

《評価時》  
(第5回検討委員会)

	案1	案2	案3	案4	参考
計画期間 の事業費	1,860億円	1,837億円	1,915億円	2,005億円	2,461億円
評価	○	○	○	△	—

(参考)

参考期間 の事業費	2,631億円	2,185億円	2,322億円	2,166億円	2,789億円
--------------	---------	---------	---------	---------	---------



《再試算》  
年度別支払比率の実績  
を反映した。  
平成27年10月以降、  
消費税率10%とした。

	案1	案2	案3	案4	参考
計画期間 の事業費	1,911億円	1,902億円	2,000億円	2,111億円	2,632億円
評価	○	○	○	△	—

(参考)

参考期間 の事業費	2,707億円	2,326億円	2,469億円	2,300億円	2,867億円
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

図2 「財政負担の低減・平準化」の評価の確認