

一般廃棄物処理基本計画改定検討スケジュール

時期	検討内容
平成25年11月	1 基本計画改定の趣旨 2 廃棄物処理の現況 ・23区の概況とごみ処理の現状 ・現行計画の進捗状況と取組の達成状況 ・廃棄物処理を巡る社会環境の変化 3 基本計画改定の基本的考え方 4 検討事項
平成25年12月 ～ 平成26年3月	1 ごみ量予測 ・ごみ量予測、ごみ処理量 2 清掃工場施設整備計画 ・焼却余力、焼却能力の考え方、長寿命化 3 最終処分量予測 4 計画目標と施策体系 5 中間まとめ(案) ①計画目標と施策体系 ②ごみ量予測 ③清掃工場施設整備計画
平成26年4月 ～ 平成26年8月	1 不燃・粗大ごみ処理施設整備計画 2 施設整備に伴う事業費試算 3 生活排水処理基本計画 4 最終処分場の延命化対策 5 基本計画(原案検討)
平成26年8月頃	基本計画(原案) 取りまとめ
平成26年9月～平成26年11月	(パブリックコメントの聴取、取りまとめ)
平成26年12月～平成27年1月	基本計画(最終案)の検討、取りまとめ
平成27年1月頃	基本計画(最終案)の報告