北清掃工場 建替工事だより　第4号（拡大版）

北清掃工場は令和５年２月に操業を停止し、令和１２年２月のしゅん工に向けて、現在、建替工事を行っています。この「建替工事だより」では、建替工事の様子をお伝えします。
工事中は、周辺環境に配慮した対策を講じ、安全確保に万全を期してまいります。
皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

解体工事着手前　航空写真（南東側）

令和７年１月　航空写真（南東側）

１　工事工程

２ 工事施工状況

令和５年６月から着手した解体工事等の様子をお伝えします。

令和６年１０月

煙突内筒を解体している様子

令和６年１０月

山留壁を造成している様子

令和６年１１月

屋上防水を撤去している様子

令和６年１２月

解体したコンクリートを小割りしている様子

令和７年１月

掘削工事をしている様子

令和７年２月

仮設構台を設置している様子

◆ 環境・安全対策

交通整理員が搬入車両を誘導している様子

過積載防止のため、搬出物の重量を計測している様子

3　新工場の計画について

新工場の配置計画は現工場と同様に、南西側に煙突、北西側に緑地を設けています。ごみ収集車の出入りは東側の北本通りからとし、北側の歩行者の安全に配慮しています。また、緑地には芝生広場を整備し、歩道の桜並木を復元することで快適な空間を形成します。



◆　外観イメージ

圧迫感の軽減など周辺環境に配慮するとともに、地域に溶け込むデザインとします。

北東側の来場者用エントランス



街並みに合わせた建物形状

◆　内観イメージ（見学者ゾーン）

見学者ゾーンはごみの受入れから焼却、発電までの処理プロセスを見学できるように計画します。

地球温暖化、ＳＤＧｓなどの環境学習スペース

ごみバンカ見学スペース

４　北清掃工場建替協議会について

北清掃工場の建替事業を円滑に進めるため、工場周辺の地域住民代表の方々と北区、東京二十三区清掃一部事務組合の３者で「北清掃工場建替協議会」を設置しています。

建替協議会では、建替工事に関する情報を提供するとともに、建替事業に関して地域の皆さまからご意見をいただき、円滑な事業運営に努めています。先日開催した第１０回北清掃工場建替協議会の概要は以下のとおりです。

第１０回建替協議会の様子

実施回	開催日	主な議事
第１０回	令和７年１月２１日(火)	北清掃工場建替協議会設置規程の改正について／建替工事の進捗状況について／北清掃工場建設工事説明会の概要について

５　北清掃工場建設工事説明会について

建設工事の開始に先立ち、新工場の建築計画や工事工程、工事での環境配慮等を説明するため、以下のとおり建設工事説明会を開催しました。

オープンハウス型及び対面型の説明会を開催し、合計１１５名の方にご参加いただき、ご意見やご質問をいただきました。なお、変更を検討している一部の内容につきましては、追加の説明会を開催する予定です。

説明会等でいただいたご意見を真摯に受け止め、安全に配慮して工事を進めて参ります。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

オープンハウス型説明会　会場の様子

主なご意見・ご質問と、それらに対する見解につきましては、東京二十三区清掃一部事務組合のホームページに掲載しています。以下のＵＲＬまたは二次元バーコードからアクセスしてご覧ください。

＜ＵＲＬ：https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/suishin/kita-kensetu.html＞

開催形式	開催日	会場等	参加人数
オープンハウス型	令和７年２月７日(金)	北区立元気ぷらざ 第１ホール	３９人
	令和７年２月８日(土)	北区立元気ぷらざ 第２ホール	３５人
対面型	令和７年２月８日(土) 午前	北区立元気ぷらざ 第１ホール	２２人
	令和７年２月８日(土) 午後		１９人
映像配信	令和７年１月２２日(水)から 令和７年２月１２日(水)まで	ホームページ	２５０回 (閲覧数)

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合　北清掃工場建替工事監督員事務所
所在地：東京都北区志茂一丁目２番３６号
電　話：03-5939-6571 ／ ＦＡＸ：03-5939-6572　ＵＲＬ：https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/

＜受注者＞三菱・フジタ特定建設工事共同企業体
電話：03-5939-6371
工事工程表などの建替工事に関する情報をウェブサイトで
お知らせしています。
以下のＵＲＬ又は二次元バーコードからアクセスしてご覧ください。
ＵＲＬ：https://www.kita-tatekae.com/

印　刷　物　登　録
令和7年度　第001号