北清掃工場建替工事　工程表

年度 / 事業

令和4年度　令和5年度　令和6年度　令和7年度　令和8年度　令和9年度　令和10年度　令和11年度

6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4

▼建替工事契約

実施設計

解体工事

建築工事

プラント工事

試運転

外構工事