

平成 24 年 9 月 20 日
東京二十三区清掃一部事務組合

災害廃棄物の受入計画（10 月分）について

来月の受入計画は、下表のとおりです。

受入計画は、週ごとに策定するため、週単位で 1 日当たりの平均受入量を表しています。

受入計画表（平均日量）

単位：トン

平成 24 年 10 月					
週 工場名	10 月 1 日 の週	10 月 8 日 の週	10 月 15 日 の週	10 月 22 日 の週	10 月 29 日 の週
新江東清掃工場	52	52		20	28
大田清掃工場				40	36
有明清掃工場	16	16	16		
江戸川清掃工場	32	32	32		
墨田清掃工場	8		36	40	
北清掃工場	16	20	16		16
豊島清掃工場	8	12			
渋谷清掃工場	4	4			
板橋清掃工場		8	8	16	20
多摩川清掃工場	16	16	16		16
品川清掃工場	8		36	36	36
世田谷清掃工場				8	8
合計	160	160	160	160	160

※災害廃棄物の受入れは、月曜日から土曜日の週 6 日です。

祝日も受入れを行います。

被災地での選別状況、交通事情及び工場の稼働状況等によって、受入工場及び受入量が当初計画から変更する場合があります。

受入計画は、月ごとのほかに、毎週金曜日に翌週の週間受入計画を公表します。

(問い合わせ先)

施設管理部

電話 管理課 03-6238-0704

技術課 03-6238-0745

施設課 03-6238-0841