

平成24年12月20日
東京二十三区清掃一部事務組合

災害廃棄物の受入計画（平成25年1月分）について

来月の受入計画は、下表のとおりです。

受入計画は、週ごとに策定するため、週単位で1日当たりの平均受入量を表しています。

受入計画表（平均日量）

単位：トン

平成25年1月				
工場名	1月11日 ～12日	1月14日 の週	1月21日 の週	1月28日 の週
足立清掃工場	12	12	12	8
光が丘清掃工場	8	8	8	8
大田清掃工場	24	28		
目黒清掃工場	4	4	4	
有明清掃工場	20	28	24	20
江戸川清掃工場	12	12	12	20
港清掃工場	20		28	44
豊島清掃工場		4	4	
中央清掃工場	24	36	32	36
多摩川清掃工場		4	12	12
品川清掃工場	12			
葛飾清掃工場	12	12	12	
合計	148	148	148	148

※災害廃棄物の受入れは、月曜日から土曜日の週6日です。

祝日も受入れを行います。

被災地での選別状況、交通事情及び工場の稼働状況等によって、受入工場及び受入量が当初計画から変更する場合があります。

受入計画は、月ごとのほかに、毎週金曜日に翌週の週間受入計画を公表します。

(問い合わせ先)

施設管理部

電話 管理課 03-6238-0704

技術課 03-6238-0745

施設課 03-6238-0841