

平成 25 年 2 月 20 日
東京二十三区清掃一部事務組合

災害廃棄物の受入計画（平成 25 年 3 月分）について

来月の受入計画は、下表のとおりです。

受入計画は、週ごとに策定するため、週単位で 1 日当たりの平均受入量を表しています。

受入計画表（平均日量）

単位：トン

平成 25 年 3 月				
工場名	3 月 4 日 の週	3 月 11 日 の週	3 月 18 日 の週	3 月 25 日 の週
千歳清掃工場			8	4
新江東清掃工場	20	20	20	24
足立清掃工場	20	16	12	
光が丘清掃工場				4
大田清掃工場			20	20
目黒清掃工場		8		12
有明清掃工場	12	16		
江戸川清掃工場	20			16
墨田清掃工場			8	8
北清掃工場				16
港清掃工場	28	24	20	24
豊島清掃工場		8	8	4
渋谷清掃工場			4	4
中央清掃工場		16	12	16
板橋清掃工場	16	16	12	
多摩川清掃工場			4	4
品川清掃工場	32	24	20	
葛飾清掃工場	12	12	12	
世田谷清掃工場				4
合計	160	160	160	160

※災害廃棄物の受入れは、月曜日から土曜日の週 6 日です。

祝日も受入れを行います。

被災地での選別状況、交通事情及び工場の稼働状況等によって、受入工場及び受入量が当初計画から変更する場合があります。

受入計画は、月ごとのほかに、毎週金曜日に翌週の週間受入計画を公表します。

（問い合わせ先）施設管理部

電話 管理課 03-6238-0704
技術課 03-6238-0745
施設課 03-6238-0841