

平成 24 年 7 月 13 日
東京二十三区清掃一部事務組合

災害廃棄物の受入計画（8 月分）について

来月の受入計画は、下表のとおりです。

受入計画は、週ごとに策定するため、週単位で 1 日当たりの平均受入量を表しています。

受入計画表（平均日量）

単位：トン

平成 24 年 8 月					
工場名 \ 週	7 月 30 日 の週	8 月 6 日 の週	8 月 13 日 の週	8 月 20 日 の週	8 月 27 日 の週
足立清掃工場			28	16	28
目黒清掃工場	※1 36	36	※2 36		
有明清掃工場	24	24			
江戸川清掃工場	32		24	24	32
墨田清掃工場	24	36	24		36
北清掃工場			36	36	
豊島清掃工場			28	28	
渋谷清掃工場	12	12			
中央清掃工場	32	32		20	36
多摩川清掃工場				16	16
葛飾清掃工場		20	20	20	
世田谷清掃工場					12
合計	160	160	160	160	160

※1 7 月 30 日及び 31 日を除く 4 日間（7 月 30,31 日の 2 日間の平均日量は 124 トンです。）

※2 8 月 15 日から 18 日を除く 2 日間（8 月 13,14 日の 2 日間の平均日量は 196 トンです。）

※災害廃棄物の受入れは、月曜日から土曜日の週 6 日です。

祝日も受入れを行います。

被災地での選別状況、交通事情及び工場の稼働状況等によって、受入工場及び受入量が当初計画から変更する場合があります。

受入計画は、月ごとのほかに、毎週金曜日に翌週の週間受入計画を公表します。

(問い合わせ先)

施設管理部

電話 管理課 03-6238-0704

技術課 03-6238-0745

施設課 03-6238-0841