

江戸川清掃工場 建替工事だより 第2号

江戸川清掃工場は令和2年9月に操業を停止し、現在、建替工事を行っています。この「建替工事だより」では、建替工事の様子をお伝えします。

引き続き、適切な工事管理に努めていきますので、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



1 工事工程

年度	2	3	4	5	6	7	8	9
仮設工事	■ ★ 解体工事説明会							
先行解体		■						
管理諸室解体		■						
全覆い仮設テント			■	■	■	■		
工場棟解体			■	■	■			
煙突解体			■	■	■			
実施設計	■	■	■					
工場棟工事			★ 建設工事説明会	■	■	■	■	■
煙突工事					■	■	■	
プラント工事					■	■	■	
外構・植栽工事							■	
試運転								■

■ : 解体工事 ■ : 建設工事 ★ : 解体工事説明会 ☆ : 建設工事説明会 ■ : 設置期間

2 施工状況

◇解体工事

令和3年9月～令和4年5月

令和3年9月



全覆い仮設テントを組み立てるため、重機を設置しています。

令和3年9月



煙突を解体するため、ハットダウンステージの組み立てをしています。

令和3年10月



全覆い仮設テントを設置しています。

令和4年1月



北側に全覆い仮設テント用の負圧集じん機・水処理設備を設置しています。

令和4年1月



全覆い仮設テント・ハットダウンステージが完成しました。

令和4年1月



解体用重機の組み立てをしています。

令和4年5月



工場棟を解体しています。こちらは焼却炉の解体状況です。

令和4年5月



煙突の内筒を解体しています。

3 現場見学会について

令和4年5月14日（土）に江戸川清掃工場建替工事現場見学会が行われ、参加人数は104名でした。今後も定期的に実施していきます。



映像を使って工事の内容を説明しています。



煙突の解体方法（ハットダウン工法）を説明しています。



見学者ルームにて、重機による解体方法を説明しています。



受付にて、煙突の作業小屋が昇る映像を見てくださいました。



全覆い仮設テントについて説明をしています。



インフォメーションセンターについて説明をしています。

4 江戸川区長・江戸川区議会議員・江戸川区議会議員の視察について

令和4年2月15日に江戸川区長、令和4年3月23日に江戸川区議会議員、令和4年5月11日に江戸川区議会生活振興環境委員会の視察が行われました。



現場視察の様子（江戸川区長）



現場視察の様子（江戸川区議会議員）



現場視察の様子（江戸川区議会生活振興環境委員会）

5 江戸川清掃工場建替協議会について

東京二十三区清掃一部事務組合では、江戸川清掃工場の建替事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民の代表の方々と工場が立地している江戸川区との3者で「江戸川清掃工場建替協議会」を設置しています。建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

第11回の江戸川清掃工場建替協議会は、令和4年7月29日に実施しました。

建替協議会では、工場の建替えに関する情報を提供するとともに、建替工事に関して地域の皆さまからご意見をいただき、円滑な工事管理に努めています。



（第11回建替協議会の様子）

実施回	開催日	主な議事
第11回	令和4年7月29日	<ul style="list-style-type: none">建替工事の進捗状況現場見学会の開催結果について「建替工事だより 第2号」の発行について

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合
江戸川清掃工場建替工事 監督員事務所
所在地：東京都江戸川区江戸川二丁目36番1号
電話：03-3670-6920 / FAX 03-3670-6925
URL：<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

江戸川清掃工場建替工事の情報を随時、ホームページでお知らせしています。
<https://www.edogawa-tatekae.jp/>



<受注者>
日立造船・竹中特定建設工事共同企業体
電話：03-3670-6830

印刷物登録
令和4年度 第42号