

# 江戸川清掃工場 建替工事だより 第8号

この「建替工事だより」では、地域の皆様に建替工事の様子などをお伝えします。  
引き続き、安全で適切な工事管理に努めますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



## 1 工事工程

工場棟では2階から3階にかけて壁及び床の工事を進めています。昨年度から始まったプラント工事は焼却炉等のプラント機器を取り込み、据付作業を行っています。煙突は、外筒の工事を進めています。現在の高さは、約40mで来年1月中旬ごろに約150mの高さに達します。外構・植栽工事においては今後、西側部の擁壁工事や盛土工事を行っていきます。

| 年度        | R2年度     | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | R9年度  |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
| ①仮設工事     | ★解体工事説明会 |      |      |      |      |      |      |       |
| ②先行解体     |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ③管理諸室解体   |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ④全覆い仮設テント |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑤工場棟解体    |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑥煙突解体     |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑦実施設計     |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑧工場棟工事    | ★建設工事説明会 |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑨煙突工事     |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑩プラント工事   |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑪外構・植栽工事  |          |      |      |      |      |      |      |       |
| ⑫試運転      |          |      |      |      |      |      |      | ★ごみ搬入 |

現時点

解体工事


建設工事

## 2 工事状況


令和7年2月から令和7年6月までの工事の様子を写真でご紹介します。



### 鉄骨建方



### 外壁施工状況




### 煙突外筒工事

煙突外筒工事は、令和7年2月に開始し、令和8年1月中旬ごろに高さが約150mに達します。  
また、塗装工事は、令和8年12月から令和9年4月中旬までを予定しています。  
なお、外筒の基調色は白とし、ユリカモメのデザインを計画しています。


令和8年1月中旬

約150m

令和7年7月現在  
約40m







焼却炉（ストーカ）



蒸気タービン発電機




建築躯体工事が終わったところからプラント機器の据付を行っています。

### 3 緩衝緑地部の工事計画と工事スケジュール

擁壁工事が完了したところから、盛土工事を行っていきます。

緩衝緑地については、北側は令和8年7月、南側は令和9年1月から工事を行う予定です。工事期間中は、緩衝緑地には立ち入れませんので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

令和9年春には工事が完了し、皆様にご利用いただけるようになります。



## 4 現場見学会のご案内

令和7年11月15日（土）に近隣にお住まいの方を対象とした現場見学会の開催を予定しております。今回は、令和6年12月に開催し、184名の方々に参加いただきました。

●日時（予定）：  
令和7年11月15日（土）

10時～15時

●周知方法：  
近隣へのチラシ配布  
工事ホームページ  
(<https://www.edogawa-tatekae.jp/>)

詳細は決まり次第お知らせします。



## 5 江戸川清掃工場建替協議会について

東京二十三区清掃一部事務組合では、江戸川清掃工場の整備事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民代表の方々と工場が立地している江戸川区との三者で「江戸川清掃工場建替協議会」を設置しています。建替協議会は建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

第17回の江戸川清掃工場建替協議会を令和7年7月24日（木）に開催しました。建替協議会では、工場の建替えに関する情報をお知らせするとともに、建替工事に関して地域の皆様からご意見をいただき、円滑な工事管理に努めています。



| 実施回  | 開催日          | 主な議事                                                                                         |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第17回 | 令和7年7月24日（木） | <ul style="list-style-type: none"><li>・建替工事の進捗状況について</li><li>・「建替工事だより 第8号」の発行について</li></ul> |

## 問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合  
江戸川清掃工場建替工事 監督員事務所  
所在地：東京都江戸川区江戸川二丁目36番1号  
電話：03-3670-6920  
FAX：03-3670-6925  
<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

江戸川清掃工場建替工事の情報を  
随時、ホームページでお知らせし  
ています。  
<https://www.edogawa-tatekae.jp/>



＜受注者＞  
カナデビア（旧 日立造船）・竹中特定建設工事  
共同企業体  
電話：03-3670-6830

印刷物登録

令和7年度 第52号