

江戸川清掃工場 建替工事だより 第3号

江戸川清掃工場は令和2年9月に操業を停止し、現在、建替工事を行っています。この「建替工事だより」では、建替工事の様子をお伝えします。

引き続き、適切な工事管理に努めていきますので、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願い致します。



全体写真
(令和4年11月撮影)



完成イメージ図

1 工事工程

年度	2	3	4	5	6	7	8	9
仮設工事	■							
先行解体	■							
管理諸室解体		■						
全覆仮設テント		■						
工場棟解体		■						
煙突解体		■						
実施設計	■							
工場棟工事			■					
煙突工事				■				
プラント工事				■				
外構・植栽工事							■	
試運転								■

■ : 解体工事 ■ : 建設工事 ★ : 解体工事説明会 ★ : 建設工事説明会 ■ : 設置期間

2 テント内解体状況

令和4年5月



工場棟地上部は、ごみバンカ付近のみとなりました。

令和4年7月



工場棟基礎の撤去を開始しました。工場棟地上部は一部を残しほぼ解体されました。

令和4年9月



工場棟地下部の掘削が始まりました。

令和4年11月



工場棟地下部は、地盤から8m程度掘削が進みました。

3 煙突の解体状況

令和4年8月から煙突（外筒）の解体が始まりました。これからも少しずつ短くなっていきます。



【特別公開】煙突の小屋の中では何が！？



小屋の内部ではワイヤーソーという器具を使って煙突をブロック状に切断しています！



切断した部材は煙突の内部を通して地上へ降ろしています！



表面の塗装には石綿（アスベスト）が含まれているため、専用の装置で安全に除去してから小割解体していきます。

4 余熱協（ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会）の見学について

令和4年10月21日に、余熱協（ごみ焼却余熱有効利用促進市町村等連絡協議会）の見学が行われました。余熱協は、全国のごみ処理施設を有する市町村が集まり、関係官庁等への要望や廃棄物処理に関する諸問題及び技術動向に関して情報交換等の活動を行っています。約60名が来場し、工事の見学とともに建設工事について有意義な意見交換を行いました。



見学の様子（会議室）



見学の様子（テント内東側）

5 江戸川清掃工場建替協議会について

東京二十三区清掃一部事務組合では、江戸川清掃工場の建替事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民の代表の方々と工場が立地している江戸川区との3者で「江戸川清掃工場建替協議会」を設置しています。建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

第12回の江戸川清掃工場建替協議会を、令和5年1月23日（月）に実施しました。

建替協議会では、工場の建替えに関する情報を提供するとともに、建替工事に関して地域の皆さまからご意見をいただき、円滑な工事管理に努めています。



（第12回建替協議会の様子）

実施回	開催日	主な議事
第12回	令和5年1月23日（月）	<ul style="list-style-type: none">・建替工事の進捗状況について・「建替工事だより 第3号」の発行について

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合
江戸川清掃工場建替工事 監督員事務所
所在地：東京都江戸川区江戸川二丁目36番1号
電話：03-3670-6920 / FAX 03-3670-6925
URL：<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

江戸川清掃工場建替工事の情報を随時、ホームページでお知らせしています。
<https://www.edogawa-tatekae.jp/>



<受注者>

日立造船・竹中特定建設工事共同企業体
電話：03-3670-6830

印刷物登録

令和4年度 第121号