

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。

資料 ⑫

令和 6 年 7 月 1 8 日  
東京二十三区清掃一部事務組合

### 一般廃棄物処理基本計画の改定スケジュールの変更について

東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）では、一般廃棄物処理基本計画（以下「一廃計画」という。）の改定に向け、令和5年11月に一般廃棄物処理基本計画改定検討委員会及びワーキンググループを設置し、23区及び東京都との連携を図り、検討を進めてきました。

この度、23区においてさらなるごみ減量の推進等について検討することとなり、その取組が清掃一組の一廃計画と密接に関係する可能性があることから、下記のとおり改定スケジュールを変更します。

### 記

#### 1 改定スケジュール

23区と密に連携し、さらなるごみ減量の推進等の検討状況を踏まえ、改定スケジュールを決定します。

	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
当初		計画改定作業	第6次計画	
変更後		計画改定作業		第6次計画

#### 2 これまでの検討事項

- (1) ごみ量予測と処理量予測
- (2) 最終処分量予測と焼却灰資源化計画
- (3) 施設整備計画の基本事項