

令和 7 年 1 月 1 5 日
東京二十三区清掃一部事務組合

一般廃棄物処理基本計画の改定スケジュールの変更について

東京二十三区清掃一部事務組合（以下「清掃一組」という。）では、一般廃棄物処理基本計画（以下「一廃計画」という。）の改定に向け、令和 5 年 11 月に一般廃棄物処理基本計画改定検討委員会及びワーキンググループを設置し、23区及び東京都との連携を図り、検討を進めてきました。

しかし、令和 6 年度に開始された 23 区における更なるごみ減量の推進等の検討が、清掃一組の一廃計画と密接に関係することから、令和 6 年 7 月に改定スケジュールを変更しました。

この度、23 区において検討を継続することとなったため、その結果を踏まえる必要があることから、下記のとおり再度改定スケジュールを変更します。

なお、本変更に合わせて、（仮称）財政推計についても作成スケジュールを変更します。

記

1 改定スケジュール

23 区と密に連携し、23 区におけるごみ減量の推進等の検討結果を踏まえ、清掃一組の一廃計画改定スケジュールを決定します。

	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度
変更前		計画改定作業		第 6 次計画	
変更後		計画改定作業		第 6 次計画	

2 これまでの検討事項

- (1) ごみ量予測
- (2) 最終処分量予測と焼却灰資源化計画
- (3) 施設整備計画の基本事項