

基本計画改定・実施計画策定に向けた全体スケジュール(参考)

●:実績 ○:予定

	令和7年度				令和8年度											
	第3Q	第4Q			第1Q			第2Q			第3Q			第4Q		
	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議体報告 (経営委員会・評議会・全員協議会)				●					○	○	○			○		
庁議・調整会議			● 2/19	● 3/19				○ 7/6,9								
基本計画改定検討委員会 (原則、庁議日)※						● 5/14	● 6/25		○ 8/20		○		○	○		
基本計画改定検討部会 (課長会日)						● 5/8	● 6/8	○(書面) 7/8	○web 8/17	○	○	○	○	○		
基本計画改定討PT (調整会議日)	● 12/23	● 1/28	● 2/27		● 4/20		●web 6/3	(○web) 7/17	○web 8/10	○	○	○	○	○		
23区への意見照会								○ 7/8	8/3×切							
パブリックコメント																
公表・印刷											○					○
(参考)実施計画の策定																
検討事項	基本計画の 既存個別計画の 時点更新等につ いて	基本計画(事業運 営の取組及び行 政財政運営につ いて)	基本計画改定素 案の作成につい て	区委員の推薦 依頼	検討委員会・検 討部会設置・新 委員レク	基本計画改定素 案の報告(第2章 まで)	基本計画改定素 案の報告(第3章 まで)	①②基本計画素 案に対する23区 への意見照会 修正	①②パブリックコ メント実施の検 討 ①基本計画改定 原案の報告	会議体報告(23 区への報告含む)	原案公表(HP掲 載)		①②パブリックコ メントへの回答 結果	基本計画改定最 終案の報告	会議体報告(23 区への報告含む)	公表・公表(HP 掲載)

※検討委員会は原則庁議日開催ですが、準備等の都合で別日開催となる場合があります。

※「web」はオンライン参加を併用して開催します。