

基本計画改定・実施計画策定に向けた全体スケジュール(参考)

●:実績 ○:予定

	令和8年度											
	第1Q			第2Q			第3Q			第4Q		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議体報告 (経営委員会・評議会・全員協議会)					○	○	○			○		
基本計画改定検討委員会 (原則、庁議日)※		○	○	○	○		○		○	○		
基本計画改定検討部会 (課長会日)		○ 5/8	○ 6/8	○	○	○	○	○	○	○		
23区への意見照会												
パブリックコメント												
印刷・公表							○					○
(参考)実施計画の策定												
検討事項	検討委員会・検討部会設置・新委員レク	基本計画改定素案の報告(第2章まで)	基本計画改定素案の報告(第3章まで)	①②基本計画素案に対する23区への意見照会	①②パブリックコメントの実施	会議体報告(23区への報告含む)	原案公表(HP掲載)		①②パブリックコメントへの回答結果	基本計画改定最終案の報告	会議体報告(23区への報告含む)	印刷・公表(HP掲載)

※検討委員会は原則庁議日開催ですが、準備等の都合で別日開催となる場合があります。