

江戸川清掃工場 建替工事だより 第9号

この「建替工事だより」では、地域の皆様に建替工事の様子などをお伝えします。引き続き、安全で適切な工事管理に努めますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。



1 工事工程

建替工事は、令和2年9月から開始し、5年4か月が経過しました。青線は、現時点（令和8年2月）を示しており、令和9年5月末のしゅん工まで、残り1年4か月となります。


年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度
①仮設工事	■ ★解体工事説明会							
②先行解体		■						
③管理諸室解体		■						
④全覆い仮設テント		■	■	■	■	■		
⑤工場棟解体			■	■	■			
⑥煙突解体		■	■	■	■			
⑦実施設計		■	■					
⑧工場棟工事				■	■	■	■	
⑨煙突工事						■	■	
⑩プラント工事						■	■	
⑪外構・植栽工事						■	■	
⑫試運転								■ ★ごみ搬入

2 工事状況


令和7年8月から令和7年12月までの工事の様子を写真でご紹介します。



工場棟工事




煙突工事



外構工事



プラント工事




①



ごみバンカゲート設置の様子

②




ボイラ水管設置の様子

③



ろ過式集じん器設置の様子

④



特高変圧器設置の様子

3 現場見学会の実施結果

令和7年11月15日（土）に近隣にお住まいの方を対象とした現場見学会を実施し、137名の方々にお願いいただきました。

来場者の方々からは、「昨年も参加したが、約1年で工事が大幅に進んでいるので驚いた。」などの感想をいただきました。



これまでの工事状況の説明



プラットフォームの見学

4 江戸川清掃工場建替協議会について

東京二十三区清掃一部事務組合では、江戸川清掃工場の整備事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民代表の方々と工場が立地している江戸川区との三者で「江戸川清掃工場建替協議会」を設置しています。建替協議会は建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

第18回の江戸川清掃工場建替協議会を令和8年1月15日（木）に開催しました。建替協議会では、工場の建替えに関する情報をお知らせするとともに、建替工事に関して地域の皆様からご意見をいただき、円滑な工事管理に努めています。



第18回建替協議会の様子

実施回	開催日	主な議事
第18回	令和8年1月15日（木）	<ul style="list-style-type: none">• 建替工事の進捗状況について• 「建替工事だより 第9号」の発行について• 江戸川清掃工場建替事業に係る環境影響評価（事後調査）について

問合せ先

東京二十三区清掃一部事務組合
江戸川清掃工場建替工事 監督員事務所
所在地：東京都江戸川区江戸川二丁目36番1号
電話：03-3670-6920
FAX：03-3670-6925
<https://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/>

江戸川清掃工場建替工事の情報を
随時、ホームページでお知らせし
ています。
<https://www.edogawa-tatekae.jp/>



<受注者>
カナデビア（旧 日立造船）・竹中特定建設工事
共同企業体
電話：03-3670-6830

印刷物登録

令和7年度 第115号